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Tämä opinnäytetyö tehtiin Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n toimeksiantona 
materiaalivirtojen kehittämiseen, tuotannon tehostamisen, läpimenoajan 
lyhentämiseen ja hallintaan. Tavoitteena oli toteuttaa tehtaan uudistus vanhasta 
layoutista uuteen johdonmukaiseen suoraviivaiseen tuotantolinja - layoutiin, jossa 
materiaalivirrat ja varaston hallinta paranevat.  
Uudistuneessa linjassa tuotantoa ja varastoa on helpompi hallita 
toiminnanohjausjärjestelmän ja paljaan silmän avulla. 
Opinnäytetyössä käytettiin apuna kirjallisuutta, havainnointia, haastatteluja ja 
tuotannon toimintaan ja ongelmakohtiin paneutumista. Tutkimusmenetelmänä 
käytettiin toiminnallista opinnäytetyötä. 
Työssä perehdyttiin layout-suunnitelman käytännön toteutukseen, 
materiaalivirtojen hallintaan ja tuotannon tehostamiseen. Uuden linjan 
käyttöönoton myötä, töiden kulkua ja tuotantoa pystytään koordinoimaan 
helpommin olemassa olevan tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Tuotantolinjan 
jakautuminen kahteen osaan selkiytti tuotantoa ja varastointia sekä mahdollistaa 
linjan monipuoliseen kokoonpanon käyttämisen eri kokoisille tuotteille. 
Läpimenoa kartoitettiin keräämällä tietoa haastattelemalla työntekijöitä ennen 
uutta linjaa ja uuden linjan jälkeen. Linjan hallinta ja optimointi hioutuu aikaa 
myöden nopeammaksi, mutta eräkokojen hallinnalla tässä on suuri merkitys 
Eräkokojen pienentäminen lyhensi läpimenoaikaa ja mahdollisti tuotannon 
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This thesis has done for the Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy . The aim was to 
develope material flow management with new layout and improve the lead-time 
The old production line needed to update for a direct line and manage material 
flows and stockpiles. It is much more easier to manage production and compo-
nents just by looking new line with your own eyes. 
In the research the literature, observation and interviews were used in order to 
become acquainted with the operation. 
The literary part of this thesis examines the principles of the production and ma-
terial flow management guidance and design.  The benefits and possible threats 
for the new production line were studied. By halving the product line in two parts 
cleared the management of production and storage. Also encumbering the product 
as the need arises, and halving the lead-times, the intermediate storage becomes 
smaller and the needed capital of the unaccomplished production is getting small-
er. 
The lead-time of the production was studied by collecting information about the 
projects of various sizes before and after the new line.  Management and optimiza-
tion will improve in the future with the load groups, but keeping them small will 
smoothen the production as expected. 
 
Even the reasons for the long lead-times were seen just by eyes the study had to 
be made by load groups.  The aim was to maximize the utilization rate of the pro-
duction capacity. 
 
The full optimization was not made because of ongoing economic recession but 
the new line will be ready for a coming grow. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
 
Materiaalivirta Tehtaan sisäinen logistiikka, jossa erilaiset tuotteet  
liikkuvat talon sisään, varastopaikoilleen ja ulos 
Ket Keskeneräinen tuotanto  
Liinos Toiminnanohjausjärjestelmä 
Jit Just in time / Juuri oikeaan aikaan  
Layout Tehtaan pohjakuva työpisteiden ja varastojen sijainnista 
Komponentti Yhteinen nimittäjä valmistuksessa käytettäville osille  
Kylmäyksikkö Lämpöpumpun varsinainen sydän, joka ottaa lämmön 
maasta ja muuttaa sen käyttölämmöksi tai viilentäjäksi.  
Varaaja Varaa talon kuuman käyttöveden  
Rullarata Rata, jossa ket-tuotanto sijaitsee  
Läpäisyaika Tuotteen valmistukseen kuluva aika  
Lean Tuotantotapa, joka optimoi tuotantoa, eliminoi hukat ja 
parantaa liikkuvuutta  





Tämä opinnäytetyö on tehty Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:lle. Tutkija toimi 
siellä tuotantopäällikön assistenttina työharjoittelun ajan. Työtehtäviin kuului muun 
muassa olla tiimin osana layoutsuunnittelussa sekä tuotannonohjaukseen ja 
varastonhallintaan liittyvissä projekteissa, että niiden käytännön toteutuksissa 
johtotehtävissä. Siksi opinnäytetyössä on paljon tutkijan omia kokemuksia ja 
näkemyksiä tuotantoprosessin toteutuksesta ja läpimenosta. Tässä työssä 
käytettiin apuna alan kirjallisuutta, projekteissa havainnointia ja haastatteluja sekä 
tutkittiin tuotannon toimintaa ja siihen liittyviä pullonkauloja ja varastointiongelmia. 
 
Tutkimusongelmana oli luoda uusi layout ja parantaa materiaalinhallintaa sekä 
tehostaa tuotannon läpimenoa. tehtaan tuotantolinjoilla. 
 
Tällä hetkellä Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n läpimenoaika on 5 päivää. 
Kyseinen aika on saatu Liinos - toiminnanohjausjärjestelmästä, sekä 
haastattelemalla eri työntekijöiden tuntumaa perustuen tuotettuihin työvaiheisiin 
päivää kohden. Tarkoituksena on muuttaa työpisteitä virtautettuun 
layoutinmukaiseen malliin, jossa työpisteet sijaitsevat tuotantolinjan mukaan. 
Lisäksi tarvittavien komponenttien, välivarastojen ja materiaalien hallinta on 
helppoa. Muutosten myötä läpimenoaika tulisi merkittävästi lyhentyä ja 
toimitusvarmuuden kasvaa. 
 
Työssä keskitytään materiaalivirtojen hallintaan toteutettavan layoutin mukaan ja 
sen hienosäätöön ja läpäisyajan tehostamiseen. Työ on luonteeltansa 
toiminnallinen opinnäytetyö, koska sen tekemisessä on käytetty useita eri 




2 : LAYOUT, TUOTANNONOHJAUS JA MATERIAALINHALLINTA 
Tässä luvussa käymme työn teoriaosuuden läpi käsiteltävinä olevista asioista 
kirjallisuuden avulla. 
2.1 Layoutit 
Tehdasteollisuudessa layoutit on jaettu perinteisesti kahteen eri tuotantomallin 
mukaiseen osaan, funktionaaliseen eli (tehtävänmukaiseen) tai valmistuslinjoihin 
perustuvaan tuotannon organisointiin 
2.1.1 Funktionaalinen valmistuslinja - layout 
Tyypillisesti piensarjaisen ja sekatuotantoa harjoittavan suomalaisen konepajan 
valmistus ei olekaan perustunut valmistuslinjoihin vaan funktionaaliseen 
(tehtävänmukaiseen) koneiden ja työnvaiheiden sijoitteluun. Funktionaalisessa 
järjestelmässä kaikki valmistusteknisesti samantyyppiset toiminnot tai koneet on 
sijoitettu aina samalle alueelle lähelle toisiaan.(Alasoini, Hyötyläinen, Klemola, 




































Funktionaalisen valmistusjärjestelmän vahvuutena on sen suuri joustavuus 
eräsuuruuden, valmistettavien kappaleiden ominaisuuksien ja joissain tapauksissa 
myös työnvaiheiden järjestyksen suhteen. Lisäksi se on helppo rakentaa ja pitää 
yllä. (Alasoini ym. 1995,9) 
2.1.2 Valmistuslinjoihin perustuva layout 
Tehtaan jakaminen tuotteiden ja niiden osien mukaan erillisiin valmistuslinjoihin 
edustaa kaikkein pisimmälle vietyä teollisen tuotannon rationalisointia, kuva 1.1. 
Tunnetuimpia esimerkkejä tällä tavoin organisoidusta tuotannosta ovat auto- ja 









Kuvio 2. Valmistuslinjoihin perustuva tuotannon organisointi. (Alasoini 1995,8) 
 
Valmistuslinjojen kannattava käyttö edellyttää kuitenkin suuria eriä ja suhteellisen 


























2.1.3 Tuotantolinja - layoutin suunnittelu 
Layoutsuunnittelun keskeisenä tavoitteena on materiaalivirtojen tehokas 
suunnittelu. Materiaalien kuljetuskerrat ja –matkat pyritään minimoimaan osastojen 
ja työpisteiden sijoittelua suunniteltaessa. Tuotannonohjauksen ja toiminnan 
kehittämisen kannalta on edullista pyrkiä selkeisiin materiaalivirtoihin. työpisteet 
tulee sijoittaa siten, että materiaalien siirtoetäisyydet ovat mahdollisimman pienet. 
(Haverila, Uusi - Rauva, Kouri, ja Miettinen 2005,482) 
Layoutsuunnittelussa on myös otettava huomioon mahdolliset laajennus- ja 
muutostarpeet. Tuotantomäärien ja tuotetyyppien muuttuessa layoutia on 
pystyttävä muuttamaan joustavasti. Mahdolliset muutostarpeet pitää ottaa 
huomioon erityisesti vaikeasti siirrettävien koneiden ja laitteiden sijoittelussa. 
Maalaus- ja tuotantolinjat, raskaat koneet ja kiinteät varastorakennelmat on 
sijoitettava siten, että ne eivät haittaa layoutin myöhempää kehittämistä. (Haverila 
ym. 2005,482) 
Tuotantolinja - layoutin suunnittelussa koneet ja laitteet sijoitetaan työnkulun 
mukaiseen järjestykseen. Suurien tuotantomäärien vuoksi layoutin suunnittelussa 
pitää kiinnittää huomiota materiaalivirtojen tarkoituksenmukaiseen järjestelyyn. 
(Haverila ym. 2005,485) 
Eri työpisteiden kuormitusta voidaan tasapainottaa siirtämällä työtehtäviä 
työpisteestä toiseen. Esimerkiksi kokoonpanotehtävissä kokoonpanon työnvaiheita 
voidaan siirtää työpisteestä toiseen aikahäviöiden minimoimiseksi. 
Osavalmistuksessa työnvaiheiden sisältö määräytyvät käytettävien koneiden ja 
laitteiden mukaan. Työnvaiheiden siirtäminen työpisteestä toiseen on 








Nykyään termin tuotannonohjaus sijasta käytetään yleisesti toiminnanohjaus- 
käsitettä, sillä yrityksen toiminnan hallinta edellyttää tuotannon lisäksi myynnin, 
jakelun, tuotesuunnittelun ja hankintojen ohjausta. Toiminnanohjauksen tavoite on, 
että toimintaa ohjataan ja organisoidaan siten, että yrityksen tavoitteet toteutuvat 
parhaalla mahdollisella tavalla. (Haverila ym. 2005, 397.) Selkeästi etenevässä 
tuotannonohjausprosessissa tapahtuu koko ajan uudelleensuunnittelua ja eri 
tehtävien välistä koordinaatiota. Mitä yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ovat, sitä 
enemmän uudelleensuunnittelua ja koordinointia tarvitaan. (Haverila ym 2005, 
409). Valmistuksen ohjaus käsittää valmistuksen suunnittelun ja 
ohjauksen.(Haverila ym. 2005, 397). Tuotanto määritellään hankinnan, 
valmistuksen, jakelun sekä tilauskohtaisen suunnittelun muodostamaksi 









Kuvio 3. Tuotannonohjausprosessin vaiheet (Haverila ym. 2005, 409) 
 
 

















Toiminnanohjauksen tavoitteet ovat: 
 
– Kapasiteetin korkea tuottavuus. Tuotantoerät suunnitellaan siten, että 
tärkeimmät resurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. 
– Toimintaan sitoutuneen vaihto-omaisuuden minimointi. Valmistusta ja 
materiaalitoimintoja ohjataan siten, että raaka-aineisiin, keskeneräiseen 
työhön ja lopputuotevarastoihin sitoutuisi mahdollisimman vähän 
pääomaa. 
– Toimitusvarmuus. Yrityksen on huolehdittava, että sovitut toimitusajat 
pitävät sekä yrityksellä on valmius toimittaa tuotteita asiakkaan tarpeen 
mukaan. 
– Tuotannon läpäisyaika. Tuotantoerät on suunniteltava siten, että niillä on 
mahdollisimman lyhyt läpäisyaika. Tämä puolestaan vähentää 
keskeneräiseen tuotantoon sitoutunutta pääomaa, kehittää 
toimitusvarmuutta ja laatua, sekä helpottaa kapasiteetin suunnittelua. 


































Hienosuunnittelun avulla pyritään muodostamaan valmistuksen tuotantoerät, 
suunnittelemaan työvaiheiden ajoitus ja luomaan tarkka suunnitelma 
tuotantoresurssien käytöstä. Tällä pyritään hyvään toimitusvarmuuteen ja 
korkeaan tuottavuuteen. (Haverila ym 2005, 417 - 418) 
2.2.2 Kapasiteetti 
Kapasiteetti kuvaa yrityksen tuotantokykyä, joka ilmoittaa tuotantoyksikön 
enimmäissuorituskyvyn aikayksikössä, esimerkiksi varustelussa h/viikko ja 
koeajossa h/viikko. Kapasiteetin hallinta taas perustuu työpisteen kapasiteettiin 
sekä suunniteltujen töiden kuormitukseen. (Haverila ym. 2005, 399 - 400). 
 
Kuormitussuhteella saadaan selville tietyn ajanjakson suhteellinen kuormitus 





Nettokapasiteetti on yleensä huomattavasti pienempi, kuin käytettävissä oleva 
maksimikapasiteetti. Maksimikapasiteettia pienentävät valmistusprosessin häiriöt, 
työnjärjestelyjen puutteet, viallisten tuotteiden valmistus, materiaalipuutteet, 










Valmistuserien koon pienentäminen ja välivarastojen poistaminen ovat 
läpäisyaikojen lyhentämisen keskeiset keinot. Valmistuserien kasvaessa 
läpäisyajat pitenevät, sillä eri työnvaiheiden väliset odotusajat kasvavat samassa 
suhteessa kuin eräkoko. Valmistuserät joutuvat jonottamaan seuraavaan 
työnvaiheeseen ja läpäisyaika kasvaa. (Haverila ym. 2005,406) 
Suunnittelemalla tuotantoerät sopivan pieniksi, tuotantoerien läpimeno nopeutuu ja 
näin keskeneräiseen tuotantoon sitoutuu vähemmän pääomaa, toimituskykyä 
heikentämättä. Lisäksi toimitusvarmuus ja laatu paranevat, mikä helpottaa 
kapasiteetin suunnittelua. (Haverila ym. 2005, 402 - 404). 
Taloudellisen eräkoon laskuun on olemassa erilaisia kaavoja, kuten Wilsonin 
kaava. Kaavaa ei voi kuitenkaan suoraan käyttää, sillä edellytyksenä on, että 
nimikkeen menekki on tasainen, varaston täydennys tapahtuu kerralla, eikä 
tilauserän koko vaikuta tilaukseen. Lisäksi kaava ei ota huomioon varaston kasvun 
vaikutusta laatuun ja läpäisyaikaan. (Haverila ym. 2005, 456) 
 
   (1) 
 
 
Q = optimitilauserä 
R = menekki 
S = tilauskustannukset 
C = nimikkeen yksikköhinta 
K = varastokustannukset % varaston arvosta 
               2*R*S 




Asetusaika koostuu ajasta, joka kuluu vaihdettaessa tuotantoerää (ohjainta) 
toiseen samassa työpisteessä. Toimenpiteenä voidaan mainita työkalujen, 
ohjelmien ja kiinnittimien vaihdot sekä raaka-aineen vaihdot. Lisäksi muut 
tuotantoerän aloittamiseen liittyvät toimenpiteet katsotaan kuuluvan asetusaikaan. 
(Haverila ym. 2005, 406). 
Yleisesti ottaen valmistusteollisuudessa koneiden asetusajat vaihtelevat 
valmistettavien tuotteiden ja tuote-erien mukaan. Esimerkiksi asetusajat 
normaalista poikkeavan ulko-oven valmistamiseen ovat noin kaksi tuntia. Takaisin 
muuttamiseen kuluu sama aika, jolloin normaalista sarjatuotannosta poikkeavat 
tuotteet pyritään valmistamaan joko erien lopussa tai jonkin muun sopivan katkon 
yhteydessä. 
2.2.5 Työpisteet 
Työpisteissä keskitytään niiden sisäisen tekniikan kehittämiseen. 
Valmistustekninen suunnittelu kohdistetaan valmistusmenetelmiin, konevalintoihin, 
solun työvälineisiin, asetusten eliminointiin, solujen sisäiseen layoutiin, solun 
nosto- ja siirtolaitteisiin, sekä mahdollisesti varastoitaviin materiaaleihin. 
(Lapinleimu, Kauppinen ja Torvinen 1997, 308) 
 
S+5S-periaate on alun perin japanilaisten kehittämä. Järjestelmän avulla pyritään 
saamaan työpisteet mahdollisimman työntekijäystävällisiksi ja tehokkaiksi. 
Kiinteänä osana jatkuvaan parantamiseen liittyy aloitetoiminta. (Qk - Karjalainen.) 
Työpisteiltä poistetaan ylimääräiset tavarat ja materiaalit ja jäljellä oleville etsitään 
omat paikat. Jatkossa huolehditaan siitä, että tavarat pysyvät paikoillaan ja 














Kuvio 5. 5S periaatteet. (Qk – Karjalainen) 
 
1. Lajittele   
2.  Vakiinnuta 
3.  Loista, erotu 
4. Yhtenäistä, standardisoi 
5. Ylläpidä järjestystä 
2.2.6 Henkilökunta 
Lecklinin (2006, 219) mukaan työntekijöiden vastuuntunto ja laatutietoisuus 
kasvaa sitä mukaa, mitä enemmän hän pystyy vaikuttamaan laajempaan 




2.2.7 JIT – Tuotantoperiaate 
Just – in - Time eli JIT - tuotanto on syntynyt Japanissa. JIT- tuotannossa pyritään 
valmistamaan tuotteita nimensä mukaisesti (Just – in – Time, juuri oikeaan aikaan) 
vain välittömän tarpeen verran. Olennaista on pienerävalmistus, jolloin tuote-eriä 
valmistetaan toistuvasti pienin väliajoin. JIT - periaatteen tehokkuus perustuu 
tuotteen nopeaan läpäisyyn tuotantoprosessissa, sekä toiminnan korkeaan 
laatuun. (Haverila ym. 2005, 361.) Mallin perustana on tuotanto, jossa 
materiaalivirrat ovat selkeät ja tuotannonohjaus on järjestetty tehokkaasti (Haverila 
ym. 2005, 428-429). 
JIT - tuotantoperiaatteella saadaan läpäisyaika lyhyemmäksi. Lähtökohtana on 
asetusaikojen lyhentäminen, mikä mahdollistaa eräkokojen pienentämisen ja 
läpäisyajan lyhentymisen. (Haverila ym. 2005, 428 - 429.) 
Jotta JIT tuotanto toimisi joustavasti, toiminnalta edellytetään korkeaa laatutasoa. 
Tuotanto pysähtyy melko nopeasti tai aiheuttaa seisokkia, jos toiminnan laadussa 
on puutteita. Virheet huomataan nopeasti tuotannon nopeuden ja selkeyden 
vuoksi ja näin ollen laadun kehittäminen on helpompaa. Myös henkilökunnan 































2.2.8 Lean tuotannonohjausfilosofia 
Lean on peräisin Japanin autoteollisuudesta ”Toyota Production System”. 
Oleellista on seitsemän tuhlaustavan eliminointi: ylituotanto, odotus, turhat siirrot, 
turha käsittely, turhat varastot, turha työntekijöiden liikkuminen ja virheet. Lean 
soveltuu erityisesti tasaisen kysynnän suurivolyymiseen tuotantoon.  (Lean 
tuotekehitys, 1.) Lean Production - käsite on Haverilan (2005,362) mukaan 
”japanilainen johtamisperiaate”, jonka keskeisenä ytimenä on tehokas JIT - 
tuotanto. Japanilaisten toimintaperiaatteiden mukaan organisoitu tuotanto oli 
laadukkaampi, tuottavampi sekä tarjosi asiakkailleen enemmän mallivaihtoehtoja. 
(Haverila ym. 2005,362.) 
Lean pyrkii optimaaliseen tuotantotapaan eliminoimalla hukat ja parantaa 
liikkuvuutta. Vapautuneet resurssit voidaan käyttää ydintoimintojen tukemiseen, 
minkä tuloksena laatu paranee, tuotantoajat lyhenevät ja toiminnan kustannukset 
pienenevät. (TKK Dipoli 2009.) 
2.2.9 Työntöohjaus 
Jos erillinen suunnittelija tekee tuotannon valmistussuunnitelman, sitä sanotaan 
työntöohjaukseksi. Suunnitelman mukaan tuotantoerät työnnetään tuotannon läpi. 
Työntöohjaus kuitenkin edellyttää selkeää ja hallittavissa olevaa 
valmistusprosessia, hyvää laatua ja kurinalaista toimintaa. Työntöohjaus on silti 
eniten käytetty ohjausmenetelmä. Ongelmat kuitenkin ilmenevät, kun todellinen 
valmistustilanne ja suunnitelmat eivät vastaa toisiaan. Lisäksi vaarana on 






Imuohjauksessa tuotteita valmistetaan ainoastaan todelliseen välittömään 
tarpeeseen. Osia imetään tarpeen verran, nopeasti kiertävien välivarastojen 
avulla. Tilausimpulssi välitetään imuohjauskortin eli kanbanin avulla, jossa tyhjä 
kuljetuslaatikko voi toimia impulssin lähettäjänä. Tämä ohjaus soveltuu hyvin 
vakio-osille, joilla on melko tasainen menekki. Imuohjausta pidetään hyvin 
toimintavarmana ohjausmenetelmänä.  (Haverila ym 2005, 422-423.) 
2.2.11 Fifo – periaate (first in – first out) 
Fifo - periaate, eli selkeä jonojärjestys, sopii solun sisäiseksi työnjärjestelyksi. 
Ensiksi tullut tehdään ensin valmiiksi ja sitten aletaan tehdä seuraavaa. Fifo - 













Lecklinin (2006,155 – 159) mukaan laatukustannukset syntyvät, kun yritys 
varmistaa tuotteiden vastaavan asiakkaiden vaatimuksia. Laatukustannukset ovat 
keskimäärin 15 – 30% yrityksen liikevaihdosta. Laatukustannukset on jaoteltu: 
a) Laatua edistäviin kustannuksiin (laadukkaan johtamisjärjestelmän luominen) 
b) Huonosta laadusta johtuviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat tehdyistä 
virheistä ja että asiat on tehty väärin. Tämä ryhmä jaetaan lisäksi neljään 
ryhmään: 
- Ulkoiset virhekustannukset: aiheutuvat, kun virhe on jo päässyt 
asiakkaalle asti. Näihin lasketaan myöhästymissakot, rästitoimitusten 
kustannukset ym. Tämä on yrityksen kannalta kaikkein vaarallisin. 
- Sisäiset virhekustannukset: virhe havaitaan yrityksen sisällä ja korjataan 
ennen kuin tuote toimitetaan asiakkaalle. Lisäksi sisäisiin 
virhekustannuksiin luetaan kuuluvan toiminnan huonosta suunnittelusta 
ja ”sähläyksestä” aiheutuvat kustannukset. 
- Laadun ylläpitokustannukset: lopputuotteiden tarkastus ja laadun 
varmistaminen, auditoinnit, laatutiedon keruu ja analysointi. 
- Huonon laadun ehkäisykustannukset: Pyritään ennakolta poistamaan 
virhelähteet ja laaturiskit. Tähän kuuluu toiminnan suunnittelu, 
prosessien kehitys, laatukoulutus ja laatuorganisaatio. (Lecklin 2006, 








2.3 Materiaalinhallinta  
Materiaalihallinnalla tarkoitetaan yrityksen raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja 
lopputuotteiden hankinnan, varastoinnin, ja jakelun hallintaa. Materiaalihallinnan 
puitteissa ohjataan yrityksen kaikkia materiaalivirtoja toimittajilta aina asiakkaalle 
saakka. Hankintatoimen ja materiaalien hallinnan merkitys on korostunut viime 
vuosina. Yritysten kustannusrakenteessa materiaalihankintojen osuus on kasvanut 
selvästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Varastojen kokoa on pyritty 
pienentämään merkittävästi samanaikaisesti kun tilaus-toimitusprosessien 
aikajänteitä on lyhennetty huomattavasti. Näiden tavoitteiden toteuttaminen 
edellyttää materiaalitoimintojen tehokasta organisointia ja hallintaa. (Haverila ym. 
2005, 443) 
2.3.1 Materiaalihallinnan tavoitteet 
Materiaalihallinnalla on yleisesti ottaen kaksi keskeistä perustavoitetta: 
1. Halutun palvelutason ylläpito minimikustannuksin. Lopputuote-, 
puolivalmiste- ja materiaalivarastojen palvelutaso muodostuu tuotteiden 
saatavuudesta sekä toimitusajan pituudesta. 
2. Materiaalihallinnan kokonaiskustannusten minimointi. 
 Ostettavien materiaalien hinta 
 Oston kustannukset 
 Kuljetus, vastaanotto ja tarkastuskustannukset 
 Varastointikustannukset 
 Jakelukustannukset 
 Materiaalivirheiden aiheuttamat kustannukset tuotannossa 
 Puutekustannukset 
 Reklamaatiokustannukset 
(Haverila ym. 2005, 443) 
Materiaalitoimintoja ja hankintoja kehitettäessä on aina tarkasteltava, miten 
hankintapäätökset vaikuttavat kustannuksiin kokonaisuutena. 
Varastointikustannusten minimointiin liittyy oleellinen ristiriita. Varastotasojen 
23 
 
pienentäminen laskee varastointikustannuksia, mutta voi nostaa merkittävästi 
puute- ja hankintakustannuksia. (Haverila ym. 2005,444) 
2.3.2 Varasto 
Varasto tarkoittaa tilaa tai paikkaa, jossa säilytetään valmistuksessa tai 
asiakaspalvelussa tarvittavia hyödykkeitä (Sakki 2003, 73). 
Tuote- ja materiaalivarastot ovat välttämättömiä lähes kaikille yrityksille. Varastoja 
tarvitaan toimituskyvyn turvaamisessa sekä tuotantoprosessin eri vaiheiden 
kytkennässä. Varastot ovat merkittävä kustannustekijä yritykselle. Varastoihin 
sitoutuu merkittävästi pääomaa, varastointi ja materiaalin käsittely aiheuttavat 
kustannuksia. Varastot muodostavat aina riskitekijän: tuote voi vanhentua 
varastossa teknisesti tai taloudellisesti. (Haverila ym. 2005, 445) 
 Varasto tarkoittaa kuitenkin myös hallittavaa logistista kokonaisuutta. Ohjauksen 
suunnittelussa ensisijainen paino on kuitenkin aina logistisella 
toimintokokonaisuudella. Varaston kolmas merkitys kuvaakin tavaran määrää 
sovituissa mitoissa, joista yritystalouden kannalta merkittävimpiä on varaston arvo 
ja kappaleiden lukumäärä tms. vastaava yksikkö. (Karrus 1998,35) 
2.3.3 Erilaiset varastot 
Teollisuudessa yleisesti käytettävät varastot luokitellaan kolmeen päätyyppiin: 
raaka-aine, puolivalmiste- ja valmistevarastoihin (Sakki 2003, 73).  
Teollisuudessa käytetään yleisesti myös varmuusvarastoa. Varmuusvarastot 
syntyvä siten, että tavaraa tilataan varmuuden vuoksi vähän aikaisemmin tai 
vähän enemmän kun sitä uskotaan tarvittavan (Sakki 2003, 87). 
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2.3.4 Varastoinnin kustannukset 
Varastoinnin kustannukset näkyvät teollisuuden aloilla vaihto-omaisuuden 
muodossa. Mitä suuremmat varastot yrityksellä on, sitä enemmän se sitoo vaihto-
omaisuutta. Vaihto-omaisuuden sitoutumisen lisäksi varastoiminen aiheuttaa myös 
toiminnallisia kustannuksia, kuten tavaroiden käsittelystä johtuvia kustannuksia. ( 
Sakki 2003,61).  
 















Kuviossa on esiteltynä varastojen pysähdysajat päivissä eri teollisuuden aloilla  
 
Kuvio 8. Varastojen pysähdysajat päivissä 2001. (Sakki 2003, 81). 
2.3.5 Puskurivaraston suunnittelu 
Varastointitarpeet aiheutuvat viime kädessä asiakkaiden 
toimitusaikavaatimuksista. Materiaalien hankintaan ja valmistukseen kuluva aika 
on useilla tuotteilla huomattavasti pitempi kuin asiakkaiden 
toimitusaikavaatimukset. Materiaalien, puolivalmisteiden tai lopputuotteiden 
varastointi on ainoa keino selviytyä markkinoiden toimitusaikavaatimuksista. 
Materiaalihallinnon yksi keskeisistä kysymyksistä on, mihin tuotantoprosessin 
vaiheeseen puskurivarastot sijoitetaan. Materiaalipuskurien sjoituspaikka riippuu 
tuotantoprosessista, halutuista toimitusajoista, tuotteen rakenteesta sekä 
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asiakaskohtaisen suunnittelun määrästä. Materiaalipuskureiden sijoitus vaikuttaa 
merkittävästi toimituskykyyn, toimitusajan määrittelyyn sekä tuotannonsuunnittelun 
periaatteisiin. (Haverila ym. 2005 447 - 448). 
 
2.3.6 Materiaalitarvesuunnittelu MRP 
Materiaalitarvesuunnittelu (MRP, Materials Requirements Planning) perustuu 
toimitusmääristä ja tuoterakenteista johdettuihin materiaalitarpeisiin ja erien 
sovitukseen tehtaan tuotantokapasiteettiin. Materiaalien saatavuus tuotantoon 
tarvittavina määrinä pyritään varmistamaan etukäteen, jotta tuotanto saadaan 
liikkeelle aikataulun mukaisesti. Kapasiteettitarve pyritään myös ennakoimaan 
hyvin tarkasti, jotta erä saadaan sovitettua tuotantoon. Mrp:stä on kehitetty 
edelleen kokonaisvaltaisempi MRP II (Materials and Resource Plannning, 
materiaali ja resurssitarvesuunnittelu). (Karrus 1998,78 - 79) 
2.3.7 Tilauspistemallit 
Taloudellisen tilauserän malli 
                                   Täydennysväli                                                              Aika 
 
Tilauspistemallit, joissa täydennystilauksen laukaisee nimikkeelle ennalta 





paremmin käytännössä väistämättömään kysynnän epävarmuuteen. 
Tilauspistemenetelmän tehokkuus syntyy ensisijaisesti tilaushetken ja sen kautta 
täydennyshetken ajantasaisesta määräämisestä. Tilauspistemallien ytimen 
muodostaa hälytysraja eli tilauspiste. Hälytysraja on tuotteen eli nimikkeen 
sellainen määrä, joka aiheuttaa uuden erän tilaamisen kyseisen määrän tullessa 
saavutetuksi tai ohitetuksi tavaraa varastosta otettaessa. Hälytysraja määritellään 
nimikkeen havaitun (tai vaihtoehtoisesti ennustetun) kysynnän, nimikkeen tilaus-
toimitusviiveen ja mahdollisesti myös kokonaiskustannusten avulla siten, että ei 
toivottua puutetta joko ei pääse esiintymään lainkaan tai sen 
esiintymistodennäköisyys tai puutekustannus on riittävän pieni. Puute voi siis olla 
käytännössä täysin kiellettyä tai sille on voitu asettaa jokin raja esimerkiksi 
nimikkeen toimitettavuuden, palvelutason tai minimikustannustavoitteen kautta. 
(Karrus 1998, 43). 
Jos eräkoko on liian suuri tai nimikkeen keskisaldo on hyvin korkea se aiheuttaa 
liiallista pääoman sitoutumista. Jos eräkoko taas on liian pieni, joudutaan 
tilaamaan liian usein ja aiheutetaan suuret täydennyskustannukset tai 
puutetilanteita esiintyy tavoitteisiin nähden liian usein. (Karrus 1998, 44). 
Myös eräkokoa voidaan vaihdella. Normaalikäytäntö perustuu kiinteään 
eräkokoon, joka on laskettu EOQ - kaavalla tai saatu jollain muulla tavalla 
(täyskuorma, täyskontti tms.). Kiinteän eräkoon vaihtoehtona on tilaaminen 
tavoitetasoon asti, jolloin nimikkeelle on määritelty maksimisaldo, johon saakka 
varasto pyritään täydentämään tilauspiste kohdattaessa. Tällöin pyritään ottamaan 
huomioon jo tilatut ja tulossa olevat erät, sillä jos menekki yhtäkkiä hiipuukin, 












3 Tutkimusympäristö toimiala tilastotietoa yrityksestä  
Tässä luvussa tutustumme toimialaan, yritykseen ja tutkimusympäristöön. 
3.1 Yritysesittely 
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy perustettiin Lapualla 29.3.1983 ja se toimii 
energiasektorilla ja sen päätuote on maalämpöpumppu. (Lämpöässä 2009) 
Lapualla toimiva tehdas työllistää noin 40 henkilöä ja liikevaihto on noin 6,5 
miljoonaa euroa. (Lämpöässä 2009) 
3.2 Historia 
Vientitoiminta käynnistyi Venäjälle 1991, minne toimitettiin lämpöpumppu-
paketteja kalanviljelylaitoksille. Tuolloin syntyi myös täystehoinen 
maalämpöpumppu Lämpöässä V10. Täystehoinen tarkoittaa sitä, että 
käyttökustannuksiltaan edullinen järjestelmä mitoitetaan käytön mukaan 
lämmittämään käyttöveden lisäksi isot ja pienet kodit, vapaa-ajan asunnot, hotellit, 
kylpylät, teollisuushallit, laitokset, maatilat, puutarhat jne. 2001 Kasvun myötä 
siirryttiin suurempiin tuotantotiloihin ja maalämpöpumppujen myyntiä alettiin 
siirtämään jälleenmyyjäverkoston hoitoon. (Lämpöässä 2009) Yritys tänään 
Yli 27 vuoden kokemus maalämpötekniikasta ja suomalaisesta maaperästä ovat 
jatkuvan tuotekehityksen perusta. Korkea laatu ja tarkka laadunvalvonta- ja 
testausjärjestelmä kuuluvat Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n palvelun 
periaatteisiin. Viiden vuoden täystakuu ja oma huoltopäivystys takaavat 
lämmitysjärjestelmän toimivuuden. Jälleenmyyjä- ja asentajaverkosto kattaa 
laajasti koko Suomen. Kysynnän kasvu perustuu ympäristöystävällisyyteen, 
vaivattomuuteen, lämmön riittävyyteen myös talviaikaan ja edullisiin 
käyttökustannuksiin. (Lämpöässä 2009) 
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Maalämpö soveltuu lämmityksen lisäksi myös tilojen viilennykseen. Jäähdytys 
voidaan toteuttaa niin omakotitaloihin, toimistoihin kuin hotelleihinkin. 
3.3 Toimiala 
Lämpöpumpputeollisuus jaetaan neljään eri tuotekategoriaan, joka perustuu niiden 
toiminta-ajatuksen mukaan. Näitä ovat : 
– Ilmalämpöpumput (ILP) 
– Ilma/vesilämpöpumput (VILP) 
– Poistoilmalämppumput (PILP) 
– Maalämpöpumput (MLP) 
Tällä hetkellä erityyppisiä lämpöpumppuja on myyty Suomessa yhteensä 300 00 
kappaletta.(Aukia 2010, 11) 
 
Kuvio 9 Arvio alan kehityksestä Suomessa 2009 (Koivula 2009, 4) 
 
Kuviosta voidaan todeta alan kehittyminen vuodesta 1976 lähtien. Todellinen 
kasvu käynnistyi kuitenkin vasta 2002, energian hinnan nousuun myötä. 
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Ala kasvaa, vaikka ei välttämättä enää yhtä jyrkkänä kuin takavuosina. Hallituksen 
julkistamat uusiutuvan energian tavoitteet edellyttävät, että lämpöpumpuilla 
tuotettu energiamäärä nelinkertaistuu nykyisestä. (Aukia, 2010,10) 
 
 
Kuvio 10  Suomessa myydyistä lämpöpumpuista. (Aukia 2010, 11) 
 
Maalämpöpumput yleistyvät ja niiden suhteellinen osuus tuotetusta energiasta 
kasvaa, sillä vaikka niiden kappalemääräinen osuus on tällä hetkellä noin 10 – 15 
prosenttia kaikista lämpöpumpuista, ne tuottavat jo nyt noin puolet pumppujen 
tuottamasta energiamäärästä.(Aukia 2010,10) 
Lämpöpumppujen tuottaman vuosittaisen uusiutuvan energian määrä on tarkoitus 
kasvattaa nykyisestä kahdesta terawattitunnista kahdeksaan terawattituntiin 






4 LAYOUT KEHITYSHANKKEEN ETENEMINEN 
Tutkimuksen koko prosessin kuvaaminen 








Kuvio 11. Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n vanha layout. Kuvasta puuttuu 
oikeanpuoleinen D-halli (isojen koneiden valmistushalli) (Porkkala 2009) 
 
Pohjapiirroksesta voidaan todeta helposti funktionaalisen työpistemallin 
aiheuttamat ongelmat:  
 Keskeneräistä tuotantoa ja varastolavoja siirrellään ja varastoidaan  ympäri 
tehdasta, mikä aiheuttaa turhaa ylimääräistä työtä.   
 Lisäksi koeajopisteeseen (TP6) muodostuu pullonkaula vähäisten 
koeajopisteiden määrän johdosta. 
 Varustelutyöpisteet (TP3 ja TP8) sekä niiden lähellä oleva 
äänieristystyöpiste tarvitsevat suuren määrän varastotilaa. Käytettävät 
komponentit ja KET - tuotanto ovat lavoilla tai laatikoissa ympäri lattiaa, 
jolloin kulkeminen ja tavaroiden löytäminen on hankalaa. 
 Komponenttivaraston hallinta ja ylläpito hankalaa selkeiden 












4.2 Tuotantolinja – layoutin suunnittelu 
Peruslähtökohtana oli muuttaa vanha funktionaalinen layoutmalli uuteen 
nykyaikaiseen tuotantolinjan mukaiseen malliin, joka toimisi myös tulevaisuudessa 
tukien yrityksen kasvua ja kehitystä 
4.2.1 Materiaalivirta käytävillä 
Materiaalivirtoja suunniteltaessa tärkeimpänä ajatuksena oli pyrkiä palvelemaan 
tuotantolinjaa tehokkaasti siten, että hyllyjen täyttäminen olisi mahdollisimman 
helppoa ja nopeaa. Väylillä täytyy olla riittävästi tilaa, jotta rukilla pääsee 
nostelemaan lavoja työpistekohtaiseen hyllyyn. 








Kuvio 12. Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n uusi materiaalivirtojen layout. 
(Porkkala 2009). 
 
Materiaalitarvesuunnittelua toteutettiin joidenkin tavarantoimittajien kanssa siten, 
että eräkooksi sovittiin hyllyyn tai lattiatilaan sopiva määrä. Näin arvokasta hylly- ja 









TP3 TP7 TP6 
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4.2.2 Materiaalivirta tuotantolinjalla 
Materiaalien hallinta selkiytyy, kun jokaiselle tuotteelle löytyy merkitty hyllypaikka 
ja keskeneräinen tuotanto näkyy linjalla. Tarvittavat puskurivarastot ovat selkeästi 
omissa paikoissaan ja valmisvarastot omissaan. (Porkkala 2009) 
 








Kuvio 13. Suomen lämpöpumpputekniikka Oy:n tuotantolinja - layout. (Porkkala, 
2009)  
 
Tuotantolinjan jakaminen kahteen eri osaan parantaa merkittävästi tuottavuutta. 













TP3 TP7 TP6 
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4.2.3 Työpisteiden suunnittelu 
Linjojen hallinta helpottuu merkittävästi, kun työpisteet ovat linjan mukaisessa 
järjestyksessä. Työpisteet numeroitiin työvaiheiden mukaiseen järjestykseen ja 








Kuvio 14. Linjan työpisteet (Porkkala, 2009) 
 
TP1 Kaasujuotospiste osavalmistus 
TP2 Eristys 





TP8 Varaajan varustelu 
TP9 Kylmäyksikön ja varaajan yhdistäminen 
TP10 Sähköistäminen 
TP11 Ulkopellitys 
TP 12 OVI valmistus 
Tulevaisuutta ajatellen työpiste kahdeksan voidaan siirtää hiukan oikealle. Näin 














Suomen Lämpöpumpputekniikalla on käytössä Liinos - 
toiminnanohjausjärjestelmä, jota käyttää lähes jokainen työntekijä. 
Tuotantopäällikkö suunnittelee ja valvoo linjojen toimintaa, jotta jokainen työpiste 
kuormittuu tasaisesti ja linjalla tuotanto on sujuvaa. Toiminnanohjausjärjestelmästä 
tulevat osatuotantoa vaativat tilausimpulssit auttavat linjojen ulkopuolisten 
työpisteiden koordinoinnissa. Tässä työntekijöillä on suuri vastuu itsellään, koska 
he näkevät puutteet hyllyssä sekä järjestelmässä ja raportoivat tuotantopäällikölle, 
joka pystyy säätelemään tarvittavaa tuotantoa tilausten ja ennalta sovittujen 
puskurien mukaan.  
Tällä tavoin toteutettu JIT - tuotanto helpottaa tarvittavien resurssien siirtymisen 
tarvittaessa työpisteeltä toiselle. Työntekijöiden ammattitaito laajenee 
suunnitelmallisen koulutuksen ja työnkierron tuoman harjaantumisen myötä 
käsittämään useita työnvaiheita malleja ja koneita. Työntekijöiden joustava 
siirtyminen tehtävästä toiseen parantaa valmistuksen joustavuutta mm. äkillisten 
kuormitusvaihteluiden tai yllättävien työstä poissaolojen yhteydessä. Samalla se 
tuo työhön lisää vaihtelua. Tavoitteena on työntekijöiden mahdollisimman 
monipuolinen osaaminen. Parhaimmassa tapauksessa työntekijä osaa lähes 
kaiken. 
 
4.2.5 Työjonojen suunnittelu 
Peruslähtökohta jonojen suunnittelussa on maalämpöpumppujen tilaukset ja 
asiakkaille luvatut toimitusajat. Fifo - periaatetta eli jonojärjestystä sovelletaan 
kaikilla tuotantolinjoilla ja sitä käytetään myös jokaisen työpisteen sisäisenä 
työjärjestyksenä. Ensiksi tullut tehdään ensin valmiiksi ja sitten aletaan tehdä 
seuraavaa. (Porkkala, 2009) 
Lämpöpumpputekniikalla linjan ulkopuolella olevat työpisteiden työjonot 
suunniteltiin siten, että ne täydentävät juuri sopivasti JIT - tuotantoa linjalla. 
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Esimerkiksi työpisteeltä yksi täydennetään työpiste kakkosen, neljännen, 







Kuvio 15. Työpiste ykkösen syötöistä ( Honkola, 2009) 
 
Rullarata kytkee työpisteet toisiinsa, jossa välivarasto eli keskeneräinen tuotanto 
sijaitsee. Jonossa oleva yksikkö vedetään työpisteeseen ”parkkiin”, jossa 
valmistava työvaihe suoritetaan. Työn valmistuttua se siirretään takaisin radalle 
kohti seuraavaa työpistettä. (Liimatainen, 2009) 
Linjan päästä valmis laite siirretään joko varastoon tai seuraavaan 
kokoonpanolinjaan. Varastoon siirretyt yksiköt näkyvät 
tuotannonohjausjärjestelmän saldoilla. 
4.2.6 Eräkoko 
Pienempiä koneita voidaan tuottaa enemmän, kuin isoja koneita. Ero selittyy 
yksinkertaisesti työvaiheisiin käytettävällä ajalla. (Santala, 2009) 
(Auvisen, 2009) mukaan maksimikapasiteetti loppukokoonpanolinjalla on noin 12 








TP3 TP7 TP6 
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Koska tuotantolinja mahdollistaa useiden eri mallien valmistuksen, helpottaa se 
merkittävästi eräkoon laskemista ja hallintaa. Tämä puolestaan pakottaa sen 
pitämisen muutamissa kappaleissa 
4.3 Toteutuneet muutokset 
Tässä työssä on keskitytty vain valmistuslinjan työpisteisiin ja pois on jätetty 
muutamia linjaa täydentäviä työpisteitä. Esimerkiksi sähkövarustelu, jossa tehdään 
mm. pumppuihin johdotuksia. tai kylmäyksikön peltien ja äänenvaimennus. Myös 
linjan lopussa oleva pakkaus, joka tehdään linjalta sivussa sille tarkoitetulle 
alueelle, on jätetty pois. 
4.3.1 JIT – Tuotantoperiaate 
Tätä tuotantoperiaatetta käyttäen voidaan päästä pienempiin puskuri ja 
välivarastoihin tuotantoverstaalla. Tämä on usein käytetty 
tuotannonohjausperiaate, jota tässä opinnäytetyössä tullaan soveltamaan Suomen 
Lämpöpumpputekniikka Oy:n tuotantoon. 
4.3.2 Imuohjaus 
Imuohjausta on Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:ssä sovellettu jo aiemmin 
tuotannossa, esimerkiksi putkikomponenteissa, mutta kun laatikoita sielä täälä 
työpisteen lattialla ilman selkeää varastopaikkaa, niiden hallinnoiminen oli 
hankalaa. Mm järjestelmässä oleva määrä ja inventoitu määrä heittelivät. 







4.3.3 Fifo – periaate (first in first out) 
Tietyillä työpisteillä alettiin soveltaa tätä periaatetta ja vain eräkokoon tarvittava 
määrä osia haettiin työpisteeseen. Valmis lava/erä siirrettiin heti sille osoitettuun 
varastopaikkaan/hyllyyn lähelle kokoonpanevaa työpistettä. Linjalla olevien 
työpisteiden varastot olivat käden ulottuvilla siististi hyllyillä, joista tarvittavat 
komponentit oli helppo ottaa työn alle. 
Kylmäyksiköt liikkuivat rullaradalla työpisteeltä toiselle. Rullarata poisti yksiköiden 
nostelun ja välivarastoinnin, koska ne olivat radalla. Huonona puolena radassa oli 
se, kun jokin osa loppui, niin keskeneräisten mallien pois ottaminen vaati radan 
tyhjäämisen, joko edestä tai takaa. Tässä eräkoolla onkin huomattava merkitys, 
mikä tuo joustavuutta radan toimintaan, eli vaihdetaan toinen tuote-erä tilalle. 
4.3.4 Asetusaika 
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy: ssä asetusajat ovat lyhyet, koska toiminta on 
kokoonpanevaa valmiista komponenteista. Ainoastaan osavalmistustyöpisteessä 
(TP1) asetusajat ovat jonkin verran pidempiä. Siellä siihen kuuluu osien, raaka-
aineiden ja muita tuotantoerän aloittamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tuotantolinjalla 
asetusaika käsittääkin valmiin komponentin esimerkiksi putken sijoittamisen 
oikeaan paikkaan, jotta se voidaan kaasuhitsata. Isommissa koneissa tarvittavat 
putket tekee kokoaja itse. Jokainen valmistettava tuote on oma yksilönsä, vaikka 
se toimitetaan esimerkiksi V10 mallina. Asetusaikoihin ei tarvitse keskittyä 








4.3.5  Työkortit 
Työntekijät hakevat avoimet työkortit omasta lokerostaan ja ne liitetään Ket - 
tuotteen mukaan työpisteeltä toiselle. Jokainen työvaihe avataan ennen työn 
aloittamista ja päätetään työn valmistuttua. Tällä tavalla saadaan arvokasta tietoa 
läpimenoaikaa seurattaessa. Samalla merkitään myös käytetyt osat, jotta 
tuotannosta ja varastosta saadaan ajantasaista tietoa. Näin tuotantopäällikkö 
pystyy seuraamaan tuotannon tilaa ja koordinoimaan sitä.  (Porkkala, 2009) 
4.3.6 Työpisteet 
Rullarata muutti oleellisesti linjalle sijoitettujen työpisteiden työskentelyolosuhteita, 
joista merkittävimpänä oli akkukäyttöisten nostimien poistuminen käytöstä. Rata 
poisti yksiköiden ylimääräisen nostelun, edestakaisen vekslauksen ja liian suuren 
välivarastoinnin. Nostinta tarvittiin enää vain ensimmäisen radan lopussa 
nostamaan valmis kylmäyksikkö pois linjalta. 
Työpisteet siivottiin niin, että tarvittaville työkaluille on oma paikkansa ja hyllyistä 
löytyy nimikkeen alta vain kussakin työpisteessä tarvittavat komponentit.  
Työskentelyolosuhteiden muuttuessa täytyi myös ottaa huomioon valaistus, 
työasennot, työskentelykorkeus ja tarvittavat apuvälineet, jotta tuotannon korkea 
laatu säilyisi (Litmanen, 2009). 
Linjan alkuun asennettiin nostopöytä, jolla alkuvarustelua voitiin suorittaa ja tuote 
siirtää linjalle.  Valaistusta lisättiin ja kylmäyksiköiden pellityksen ( TP4) työtaso 
muutettiin siten, että sitä voitiin nostaa ja laskea (Hyyryläinen, 2009) 
Vaikka toinen linja on vain 30 cm korkea, vaati se lattiapinnan nostamista linjan 
korkeudelle. lisäksi hankittiin liikuteltavat kulkusillat, koska toinen rullarata on leveä 
ja kokoonpanossa on välttämätöntä liikkua koneen ympärillä. Kulkusiltoja 
käytetään koko linjalla, joten ne palvelevat useita työpisteitä (Auvinen, 2009). 
Linjalla voidaan valmistaa samanaikaisesti lähes kaikkia Lämpöässän 
tuoteperheeseen kuuluvia tuotteita.  Raskaammat ja isoimmat tuotteet voidaan 
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koeajaa myös samassa koeajopisteessä yhtaikaa pienempien kanssa, mikä 
mahdollistui koeajopisteen (TP6) laajentuessa neljään yksikköön.  
4.4 Varastopaikat 
Työntekijät tunnistavat helposti käyttämänsä komponentit ilman merkintöjäkin, 
mutta jonkin toisen työpisteen tarvitsemat komponentit voivat olla vieraita. Tämä 
korostuu erityisesti inventaariota tehtäessä, joka luo sähläystä ja mahdollistaa 









Kuvio 16. Varastopaikat merkittynä layoutiin (Viitteellinen esimerkkikuva.) 
 
Jokaiselle tuotteelle määritellään oma hyllypaikka, ja se myös merkitään excel - 
taulukkoon ja varastohyllyyn. Tuotteiden hyllypaikkojen määrittelyssä käytettiin 
layoutkuvaa, jossa tehdas on jaettu eri halleihin ja ne nimettiin 
aakkosjärjestykseen. Hyllyjen numerointi muodostui hallissa olevien 
varastohyllyjen määrän mukaan. Niinpä tuotteen/komponentin hyllypaikka sijaitsee 
esimerkiksi B2. Hyllyssä B2 on merkittynä kaikki läheisen työpisteen käytettävät 
nimikkeet sekä niiden Liinos - koodit. Näin varaston hallinnoiminen 








TP3 TP7 TP6 
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Esimerkiksi kylmäyksikköä kokoonpantaessa nähdään hyllyssä oleva määrä ja 
työvaiheen valmistuttua käytetyt osat ja työaika leimataan järjestelmään, jolloin 
kokonaisuus siirtyy keskeneräiseen tuotantoon. 
Keskeneräisellä tuotannolla ei varsinaisesti ole hyllypaikkaa, koska se sijaitsee 
pääosin radalla, mutta valmiille kylmäyksiköille sen sijaan löytyy niille tarkoitettu 
paikka. Isot varaajat sen sijaan varastoidaan niille tarkoitetulle lattia-alueelle. 
4.5 Läpäisyaika 
Uudistetun, kahtiajaetun linjan myötä tuote voi olla parhaimmillaan valmis jo 
seuraavana päivänä tilauksesta, jollei varastossa ole valmista tuotetta. Varsinaista 
läpäisyaikaa täytyy kuitenkin tarkastella tuotannon aloittamisesta aina 
alkuvarustelusta pakkaamiseen, jolloin tuote on todella valmis 
Alusta lähdettäessä läpimenoaika on noin 5 vrk. Se voidaan kuitenkin puristaa 4 
vuorokauteen normaaleilla työajoilla. Tämä edellyttää juuri pieniä eräkokoja. Tulos 
on saatu haastattelemalla työntekijöitä ja yhdistämällä Liinoksesta saatuihin 
tietoihin yksinkertaisella laskutoimituksella. 
Muutoksen myötä toteutuneen työkorttien ja työvaiheiden leimaamisen käytön 
myötä tarkentuu todellinen läpimenoaika. Tätä ei päästy kunnolla testaamaan 











Yhteistyö työntekijöiden, tuotantopäällikön ja toimihenkilöiden välillä on oltava 
saumatonta, jotta tuotanto ja tuotteiden läpimeno saadaan optimaaliseksi. 
Työntekijöiden kyky liikkua työpisteeltä toiselle vapauttaa resursseja, minkä 
tuloksena laatu paranee, tuotantoajat lyhenevät ja toiminnan kustannukset 
pienenevät. 
Työntekijöiden osaaminen laajenee työnkierron tuoman harjaantumisen myötä 
mikä parantaa myös viihtyvyyttä työpaikalla. 
4.7 Tiedonkulku 
Tiedonkulussa yrityksen sisällä on aina parantamisen varaa. Toimiva 
tiedottaminen yrityksen tilasta joka suhdanteessa on tärkeää.  Tiedottamista ei 
välttämättä tarvitse tehdä suurta numeroa, vaan se voidaan toteuttaa myös 
ohimennen esimerkiksi kahvitauon yhteydessä. Tiedotusväliksi riittäisi hyvin 
esimerkiksi kaksi viikkoa. Näin mahdollisilta huhuilta katkeaa siivet, jos niitä jostain 
syystä pääsisi syntymään. Samalla se poistaa epätietoisuuden ja tappiomielialan. 
Kahvitaukoja voidaan käyttää hyvin kaikkien asioiden tiedottamisessa ja 











Opinnäytetyön tarkoituksena oli keskittyä materiaalivirtojen hallintaan toteutettavan 
layoutin mukaan ja sen hienosäätöön ja läpäisyajan optimointiin. Työntekijöiden 
haastattelut yhdistettynä Liinoksesta saatuihin tietoihin antoivat suuntaa antavan 
kokonaiskuvan läpimenoajasta. Vaikka linja uudistuikin, se ei vaikuta 
työntekijöiden rutinoituneeseen ammattitaitoon, joten arviointi on melko 
luotettavaa. 
Uusi layout, kahteen osaan jaettu tuotantolinja ja kirjaamiskäytännöt kuitenkin 
parantavat merkittävästi kokonaisuutta ja sen hallintaa. 
Tuotannonohjausjärjestelmää pystytään paremmin hyödyntämään kaikissa 
toiminnoissa myynnistä tuotannonohjaukseen ja varastonhallintaan. 
Kylmäyksiköiden valmistuksen ja loppukokoonpanolinjan erottaminen toisistaan 
riippumattomaksi tuotantolinjaksi lyhensi läpimenoaikaa ja paransi merkittävästi 
toimitusvarmuutta ja nopeutta. Parhaimmillaan kakkoslinjan läpäisyaika on vain 
noin 4 h, mikä käsittää lämpöpumpun loppukokoonpanon. Loppukokoonpano 
sisältää esivarustellun varaajan ja koeajetun kylmäyksikön yhdistämisen 
testauksen ja ulkopellityksen. Asiakas voi siis saada testatun tuotteen jo 
seuraavana päivänä tilauksesta. 
Vaikka rata onkin jaettu kahteen osaan kytkeytyvät työpisteet toisiinsa ja tuotanto 
etenee radalla vaihe vaiheelta eteenpäin. Aikaisemmin yksiköt seisoivat 
työpisteiden ympärillä ja koeajoon muodostui pullonkaula ja ruuhkaa. 
Tuotantopäällikkö vastaa koko tuotannon suunnittelusta, ohjauksesta ja 
toimivuudesta. Hän ohjaa molempia linjoja sekä koordinoi puolivalmisteiden 
valmistusta yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Hälytysrajat helpottavat 
osavalmistuksen koordinointia, mutta se ei poista työntekijöiden vastuuta 
silmämääräisesti valvottavien osien riittävyydestä ja valvontaa järjestelmästä. 
Tuotannonohjauksessa tärkeintä on oikea-aikainen töiden ajoitus, jotta 
kausivaihteluista huolimatta asiakas saa tilatun tuotteen sovitussa toimitusajassa 
ja tuotanto kuormittuu tasaisesti ympäri vuoden.  
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Talviaikaan tuotanto painottuu ykkösradan kuormittamiseen, jossa kylmäyksiköt 
valmistetaan. Sesonkiaikaan, kysynnän ja toimitusten kasvaessa kylmäyksiköiden 
puskurivarasto tyhjenee ja tuotanto jakaantuu tasaisemmin molemmille linjoille. 
Materiaalinhallinnalla ja materiaalitarvesuunnittelulla on tärkeä merkitys yrityksen 
kannalta pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa. Suuret varastot ja keskeneräinen 
tuotanto syövät pääomaa.  
Tavarantoimittajia ja alihankkijoita kilpailutettiin, sekä toimitusehtoja tarkistettiin, 
jolla pyritään vaikuttamaan huomattavasti varastonimikkeiden määrään ja sen 
arvoon. Näin toimien varaston tavoitearvoksi asetettiin 27% vähennys 
aikaisemmasta. 
Esimerkiksi ulkopeltien toimitusmäärää laskettiin ja täydennysväliä tihennettiin, 
jolla vapautettiin arvokasta varastointitilaa. Tällainen toiminta onnistuu hyvin silloin, 
kun alihankkija on lähellä, eikä siitä synny suurempia kustannuksia. 
Jos tuotannossa jostain syytä tulee seisokkia, täytyy tuotantopäällikön pystyä 
ohjaamaan myös alihankkijoita ja tiedottamaan mahdollisesta seuraavasta 
toimituksesta. Tällä tavoin mahdollistetaan varaston koon pitäminen kurissa. 
Joidenkin komponenttien toimitusajat ja tilauserän koko puolestaan pakottivat 
suurempaan varastointiin, siksi varaston hallinta ja sen kehittäminen on 
yrityksessä tärkeää, koska sillä on merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan ja 
tulokseen.  
Tilauspisteeseen eli hälytysrajaan vaikuttaa kysynnän lisäksi myös varastosaldon 
tarkastustiheys. Varastosaldoja seurataan aina niiden muuttuessa eli silloin kun 
tavaraa otetaan varastosta. Mikäli saavutetaan tai ohitetaan tilauspiste, 
suoritetaan heti täydennystilaus. Jos menekki yhtäkkiä hiipuukin, ylittyy nimikkeelle 
määritelty maksimisaldo. 
Jokaiselle tuotteelle määriteltiin oma hyllypaikka, ja se myös merkittiin excel - 
taulukkoon ja varastohyllyyn. Työntekijät tunnistavat helposti käyttämänsä 
komponentit ilman merkintöjäkin, mutta jonkin toisen työpisteen tarvitsemat 
komponentit voivat olla vieraita. Tämä korostuu erityisesti inventaariota tehtäessä, 
ja mahdollistaa varastosaldojen heittelyn. Uuden varastokartan myötä, 
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komponentit ja nimikkeet tulevat nopeammin tutuiksi työntekijöille. Kuka tahansa 
voi ottaa inventaarioliuskan ja kävellä varastonimikkeen luo kyselemättä ohjeita. 
Lisäksi tunnistaminen on helppoa, koska koodit näkyvät selvästi työkorteissa, 
inventaarioliuskoissa, laatikoissa ja hyllyillä. Lisäksi näkyvillä on koko ajan vain se 
määrä, mikä pitäisi olla varastosaldoilla. Näin luotettavuus parani huomattavasti, 
kun pois jäi turha etsiminen. 
Jokaisella työpisteellä syntyy sisäisiä virhekustannuksia, mikä tarkoittaa 
kustannuksia joita syntyy ennen kuin tuote lähetetään asiakkaalle. Siksi on 
tärkeää, että jokainen työntekijä kiinnittää näihin huomiota ja omalta osaltaan 
pyrkii poistamaan niitä.  
Kahteen osaan jaettu tuotantolinja lyhentää läpimenoaikaa. Tuotanto selkiytyi ja 
tehostui. Materiaalien hallinta parani. Koska tuotantolinja mahdollistaa useiden eri 
mallien valmistuksen, helpottaa se merkittävästi eräkoon laskemista ja hallintaa. 
Tämä puolestaan pakottaa sen pitämisen muutamissa kappaleissa. 
Alusta lähdettäessä Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n läpimenoaika on noin 5 
vrk. Se voidaan kuitenkin puristaa 4 vuorokauteen normaaleilla työajoilla. Tämä 
edellyttää juuri pieniä eräkokoja. Tutkijan mukaan viimeisin tarkistettu tieto osoitti 
läpimenoajan asettuneen vain 28:n tuntiin, mikä tarkoittaisi noin 30 % parannusta 
lähtötilanteeseen verrattuna.  
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:ssä koettiin aikansa suurin muutos, jolloin 
vanha funktionaaliselle järjestelmälle perustuva valmistusteknisesti 
samantyyppisten toimintojen sijoittuminen samalle alueelle lähelle toisiaan 
muutettiin tuotantolinjan työvaiheiden mukaisesti etenevään layout malliin. 
Vanhan linjan ongelmina olivat muun muassa varustelutyöpisteiden alueet, joissa 
kulkeminen ja tavaroiden löytäminen oli hankalaa. sekä koeajopiste, joka aiheutti 
pullonkaulan. Keskeneräistä tuotantoa ja varastolavoja siirreltiin ympäri tehdasta 
aiheuttaen ylimääräistä työtä. Varaston hallinta ja ylläpito oli hankala selvästi 
merkittyjen varastopaikkojen puuttumisen takia. 
Uudessa linjassa materiaalien kuljetuskerrat ja – matkat pyrittiin minimoimaan 
työpisteiden sijoittelua suunniteltaessa.  Jokaiselle nimikkeelle varattiin ja merkittiin 
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oma hyllypaikka. Näkyvin muutos koski lattiatilaa vieviä varaajia, sekä niiden osia, 
joiden kuljetusmatka lyheni noin 60 %. Lisäksi niille osoitettu selvä paikka toi tilaa 
liikkua käytävillä.  
Keskeneräinen tuotanto ei enää ollut työpisteiden ympäröimänä, vaan siististi 
jonossa rullaradalla. Puolivalmisteille varattiin johdonmukaiset paikkansa, niin että 
ne palvelivat mahdollisimman tehokkaasti kokoonpanevaa työpistettä. 
Materiaalinhallinnalla ja – tarvesuunnittelulla pyrittiin vaikuttamaan varaston 
kokoon ja arvoon vaarantamatta kuitenkaan elintärkeää toimituskykyä. 
Avainasemassa varaston hallinnassa ja sen kehittämisessä ovat komponenttien 
toimitusajat ja tilauserän koko.  
Varaston kokonaisarvoksi säädettiin 27 % vähennys. Tähän päästiin 
pienentämällä myyntivarastoa, tuotannon eräkokoja, muutamien 
varastonimikkeiden toimituseriä ja epäkurantin tavaran poistuminen järjestelmästä. 
Toimituserien pienentäminen johti toimitusvälin tihentymiseen, mikä ei kuitenkaan 
nostanut kustannuksia alihankkijoiden ollessa lähellä.  
Tuotantolinjan jakaminen kahteen osaan, kokoonpano- ja 
loppukokoonpanolinjaan, parantaa merkittävästi yrityksen toimitusvarmuutta. 
Luotettavuus paranee, kun tuotannon riskit pienenevät. Itsenäinen 
loppukokoonpanolinja takaa asiakkaille nopeat toimitukset.  
Uudet kirjaamiskäytännöt ja hälytysrajat helpottavat tuotteiden ja osavalmistuksen 
koordinointia sekä tilausten tekoa, näin tuotannonohjausjärjestelmästä saadaan 
aiempaa tarkempaa tietoa koskien koko tuotantolinjaa.  
Kapasiteettia voidaan kasvattaa porrastetuilla työajoilla. Esimerkiksi tyhjiöinti ja 
täyttö voidaan porrastaa, siten, että työaika alkaa aiemmin ja lakisääteiset tauot 
pidetään liukuen. Tyhjiöintiin ja täyttöön kuluu aikaa noin kaksi tuntia, joten 
työaikoja porrastamalla kapasiteettia voidaan kasvattaa, näinollen tauot eivät 
vähennä sitä. 
Läpimenoaikaa voidaan tarkastella linjakohtaisesti, eikä se enää perustu 




Opinnäytetyössä saavutettiin sille asetetut tavoitteet, eli materiaalivirtojen 
kehittäminen, tuotannon tehostaminen ja läpimenoajan lyhentäminen. Voidaan siis 
todeta layout – muutoksen olleen erittäin onnistunut. Materiaalivirrat tehostuivat 
noin 50 %, varaston arvo pieneni noin 30 % ja läpäisyaika parani noin 30%. 
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